

स्थलीय निरीक्षण आख्या

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कलान, शाहजहांपुर में निर्माणाधीन अतिरिक्त डारमेट्री का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण

जिलाधिकारी महोदय, शाहजहांपुर के कार्यालय पत्रांक : एम0एस0ए0/के0जी0वी0बी0/7924-29/2024-25 दिनांक 23.12.2024 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कलान, शाहजहांपुर में निर्माणाधीन अतिरिक्त डारमेट्री का स्थलीय निरीक्षण संयुक्त रूप से दिनांक 22.03.2025 को किया गया।

निरीक्षण के समय कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 निर्माण प्रखण्ड शाहजहांपुर के सहायक अभियन्ता श्री अभिषेक वर्मा एवं अवर अभियन्ता श्री अंकित वर्मा उपस्थित थे।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कलान, शाहजहांपुर में अतिरिक्त डारमेट्री के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश 68-5099/220/2024-अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा)-Basic Education Department दिनांक 31.07.2024 के द्वारा उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रू0 32.15 लाख की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 13.54 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि प्रथम किश्त का शतप्रतिशत उपभोग किया जा चुका है।



वर्तमान में कार्य बंद पाया गया तथा भूतल की स्लैब का कार्य पूर्ण है। कार्य कार्य की भौतिक प्रगति 40 प्रतिशत है। कार्यस्थल पर मौके पर पड़ी हुई कुछ ईंटें सही नहीं प्रतीत हो रही थी, जिसे तत्काल हटाने एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कलान, शाहजहांपुर में निर्माणाधीन अतिरिक्त डारमेट्री कार्य प्रथम दृष्टया संतोषजनक है।

ML

उप जिलाधिकारी

कलान,

शाहजहांपुर

[Signature]

अवर अभियन्ता

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग

शाहजहांपुर

[Signature]

अधिश्लासी अभियन्ता

लोक निर्माण विभाग

निर्माण खण्ड-1, शाहजहांपुर।