

—: निरीक्षण आख्या :—

आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पीलीभीत में फायरफाइटिंग कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सहायक अभियन्ता श्री अभिषेक वर्मा एवं अवर अभियन्ता श्री अंकित वर्मा उपस्थित थे।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पीलीभीत में फायरफाइटिंग कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण है, वाउण्ड्रीवाल कार्य 70 प्रतिशत, नाली कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण। वर्तमान में धनाभाव के कारण कार्य बंद पाया गया।

ठेकेदार को निर्देशित किया गया कि परियोजना पर अवशेष धनराशि प्राप्त होते ही कार्य पुनः प्रारम्भ कराकर शीघ्र पूर्ण करायें।

ह0

(उमेश चन्द्र दुबे)

अधिशाली अभियन्ता,

यू0पी0आर0एन0एस0एस0

निर्माण प्रखण्ड, शाहजहाँपुर।

कार्यालय— अधिशाली अभियन्ता, यू0पी0आर0एन0एस0एस0, निर्माण प्रखण्ड शाहजहाँपुर

2/144 आवास विकास कालोनी, बरेली मोड, शाहजहाँपुर।

पत्रांक—

447

/यू.पी.आर.एन.एस.एस./निरीक्षण/2025-26

दिनांक : 18-12-2025

प्रतिलिपि—

1. सम्बंधित सहायक/अवर अभियन्ता, यू0पी0आर0एन0एस0एस0, निर्माण प्रखण्ड, शाहजहाँपुर।
2. मुख्य अभियन्ता महोदय, यू0पी0आर0एन0एस0एस0, मुख्यालय लखनऊ।

अधिशाली अभियन्ता,

यू0पी0आर0एन0एस0एस0

निर्माण प्रखण्ड, शाहजहाँपुर।